
Översiktlig tidsplan från v. 38, 22 september t o m v. 51, 19 december

Uppsättning av byggstängsel

Skapa infart för byggtrafik från Bagarbyv.

Skapa infart för till ICA från Bagarbyv.

Skapa utfart till Norra Malmvägen.

Skapa väg ut fr ICA till Norra Malmvägen

Spontningsarbeten vid Bagarbyvägen

Förberedande schaktningsarbeten för 
spontning Södra Häggviksvägen

9

Spontar (KC-pelare) installeras

Förberedande schaktarbete infrakulvert
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